

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH BẠC
RIA - VŨNG TÀU THĂM VÀ LÀM VIỆT TẠI LÀO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-SNgV ngày 24/10/2023 của Sở Ngoại vụ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu	4.400.000	Ngân sách tỉnh năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn/ Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 10- 11/2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
	Đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	500.000					
2	Thẩm định hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả đấu thầu	4.400.000	Ngân sách tỉnh năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn/ Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 10- 11/2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Chi phí ngoài nước	460.493.500	Ngân sách tỉnh năm 2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường/Một giai đoạn một túi hồ sơ (Đấu thầu qua mạng)	Tháng 10- 11/2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
Tổng giá trị:		469.793.500					
(Bốn trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm chín mươi ba ngàn năm trăm đồng./.)							